


TABELLA ANALITICA GANTT
Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C data Iniziale data Finale

Preparazione delle aree di cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 2 2 2 10/01/2022 11/01/2022

Apprestamenti del cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi 1 2 2 2 11/01/2022 12/01/2022

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 2 2 2 13/01/2022 14/01/2022

Impianti di servizio del cantiere

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 E 1 1 13/01/2022 13/01/2022

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 E 1 1 13/01/2022 13/01/2022

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 E 1 1 14/01/2022 14/01/2022

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 1 1 1 17/01/2022 17/01/2022

Rimozione asfalto e scavo

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 3 1 1 07/02/2022 07/02/2022

1 3 1 1 22/02/2022 22/02/2022

1 3 1 1 04/04/2022 04/04/2022

Scavo a sezione ristretta 1 3 1 1 07/02/2022 07/02/2022

1 3 1 1 22/02/2022 22/02/2022

1 3 1 1 04/04/2022 04/04/2022

Apparecchi illuminanti

Montaggio di apparecchi illuminanti su fune 1 1 5 7 11/02/2022 17/02/2022

1 1 7 10 11/04/2022 20/04/2022

Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico 1 1 117 166 17/01/2022 01/07/2022

Posa di conduttura elettrica 1 1 3 3 07/02/2022 09/02/2022

1 1 2 2 22/02/2022 23/02/2022

1 1 2 2 04/04/2022 05/04/2022

Rinterri e rinfianchi

Rinterro di scavo eseguito a mano 1 3 1 1 09/02/2022 09/02/2022

1 3 1 1 23/02/2022 23/02/2022

1 3 1 1 05/04/2022 05/04/2022

Rinfianco con sabbia eseguito a mano 1 2 1 1 09/02/2022 09/02/2022

1 2 1 1 23/02/2022 23/02/2022

1 2 1 1 05/04/2022 05/04/2022

Formazione di manto di usura e collegamento 1 3 1 1 09/02/2022 09/02/2022

1 3 1 1 23/02/2022 23/02/2022

1 3 1 1 05/04/2022 05/04/2022

Sistemi di regolazione

Installazione di sistema di telecontrollo dell'impianto di illuminazione 1 1 117 166 17/01/2022 01/07/2022

Quadri elettrici

Posa Quadri elettrici 1 1 1 1 31/01/2022 31/01/2022

1 1 1 1 08/02/2022 08/02/2022

1 1 1 1 16/02/2022 16/02/2022
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Tabella Analitica Gantt
1 1 1 1 25/02/2022 25/02/2022

1 1 1 1 08/03/2022 08/03/2022

1 1 1 1 18/03/2022 18/03/2022

1 1 1 1 23/03/2022 23/03/2022

1 1 2 2 28/03/2022 29/03/2022

1 1 1 1 07/04/2022 07/04/2022

1 1 1 1 15/04/2022 15/04/2022

1 1 1 1 21/04/2022 21/04/2022

1 1 2 2 27/04/2022 28/04/2022

1 1 2 2 09/05/2022 10/05/2022

1 1 1 1 17/05/2022 17/05/2022

1 1 2 2 25/05/2022 26/05/2022

Posa sostegni

Posa di pali per pubblica illuminazione 1 2 1 1 25/01/2022 25/01/2022

1 2 1 1 14/02/2022 14/02/2022

1 2 1 1 21/03/2022 21/03/2022

1 2 1 1 12/04/2022 12/04/2022

1 2 1 1 28/04/2022 28/04/2022

1 2 1 1 24/05/2022 24/05/2022

1 2 1 1 13/06/2022 13/06/2022

Smobilizzo del cantiere 1 2 7 9 04/07/2022 12/07/2022

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = Impresa impianti elettrici

2) = Impresa opere edili

3) = Impresa opere stradali e movimento terra

E <Nessuna impresa definita>

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

Preparazione delle aree di cantiere 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Apprestamenti del cantiere 4 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Impianti di servizio del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Rimozione asfalto e scavo 41 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 3 g

Scavo a sezione ristretta 3 g

Apparecchi illuminanti 117 g

Montaggio di apparecchi illuminanti su fune 12 g

Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico 117 g

Posa di conduttura elettrica 7 g

Rinterri e rinfianchi 40 g

Rinterro di scavo eseguito a mano 3 g

Rinfianco con sabbia eseguito a mano 3 g

Formazione di manto di usura e collegamento 3 g

Sistemi di regolazione 117 g

Installazione di sistema di telecontrollo dell'impianto di illuminazione117 g

Quadri elettrici 82 g

Posa Quadri elettrici 19 g

Posa sostegni 97 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 7 g

Smobilizzo del cantiere 7 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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