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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt
FASIDILAVORO 4 I |ggl ggC datalniziale | data Finale

Preparazione delle aree di cantiere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 2 2 2 | 10/01/2022 @ 11/01/2022
Apprestamenti del cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti

fissi 1 2 2 2 | 11/01/2022 @ 12/01/2022
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 2 2 2 | 13/01/2022 @ 14/01/2022
Impianti di servizio del cantiere
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 E 1 1 | 13/01/2022 @ 13/01/2022
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 E 1 1 13/01/2022 = 13/01/2022
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 E 1 1 | 14/01/2022 @ 14/01/2022
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 1 1 1 | 17/01/2022 @ 17/01/2022
Rimozione asfalto e scavo
Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 3 1 1 | 07/02/2022 | 07/02/2022
1 3 1 1 | 22/02/2022 @ 22/02/2022
1 3 1 1 | 04/04/2022 @ 04/04/2022
Scavo a sezione ristretta 1 3 1 1 | 07/02/2022 @ 07/02/2022
1 3 1 1 | 22/02/2022 | 22/02/2022
1 3 1 1 | 04/04/2022 @ 04/04/2022

Apparecchi illuminanti
Montaggio di apparecchi illuminanti su fune 5 7 | 11/02/2022 @ 17/02/2022
7 10 | 11/04/2022 @ 20/04/2022
117 166 | 17/01/2022 @ 01/07/2022
3 3 | 07/02/2022 @ 09/02/2022
2 2 | 22/02/2022 @ 23/02/2022

2 2 | 04/04/2022 @ 05/04/2022

Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico

Posa di conduttura elettrica
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Rinterri e rinfianchi

Rinterro di scavo eseguito a mano 1 3 1 1 | 09/02/2022 @ 09/02/2022
1 3 1 1 | 23/02/2022 @ 23/02/2022
1 3 1 1 | 05/04/2022 @ 05/04/2022
Rinfianco con sabbia eseguito a mano 1 2 1 1 | 09/02/2022 @ 09/02/2022
1 2 1 1 | 23/02/2022  23/02/2022
1 2 1 1 | 05/04/2022 @ 05/04/2022
Formazione di manto di usura e collegamento 1 3 1 1 | 09/02/2022 | 09/02/2022
1 3 1 1 | 23/02/2022 @ 23/02/2022
1 3 1 1 | 05/04/2022 @ 05/04/2022
Sistemi di regolazione
Installazione di sistema di telecontrollo dell'impianto di illuminazione 1 1 117 166 17/01/2022 | 01/07/2022

Quadri elettrici
Posa Quadri elettrici 1 1 1 1 | 31/01/2022 | 31/01/2022
1 1 1 1 | 08/02/2022 @ 08/02/2022
1 1 1 1 @ 16/02/2022 @ 16/02/2022
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Tabella Analitica Gantt

1 1 1 1 | 25/02/2022 @ 25/02/2022

1 1|1 1  08/03/2022 | 08/03/2022

1 1 1 1 | 18/03/2022 @ 18/03/2022

1 1 1 1 | 23/03/2022 23/03/2022

1 1 2 2 | 28/03/2022 @ 29/03/2022

1 1 1 1  07/04/2022 @ 07/04/2022

1 1 1 1 | 15/04/2022 @ 15/04/2022

1 1 1 1 | 21/04/2022  21/04/2022

1 1 2 2 | 27/04/2022 @ 28/04/2022

1 1 2 2 | 09/05/2022 @ 10/05/2022

1 1 1 1 | 17/05/2022 @ 17/05/2022

1 1 2 2 | 25/05/2022 26/05/2022

Posa sostegni

Posa di pali per pubblica illuminazione 1 2 1 1 | 25/01/2022 | 25/01/2022
1 2 1 1 | 14/02/2022 @ 14/02/2022

1 2 1 1 | 21/03/2022  21/03/2022

1 2 1 1 | 12/04/2022 @ 12/04/2022

1 2 1 1 | 28/04/2022  28/04/2022

1 2 1 1 | 24/05/2022 @ 24/05/2022

1 2 1 1  13/06/2022 @ 13/06/2022

Smobilizzo del cantiere 1 2 7 9 | 04/07/2022 @ 12/07/2022

LEGENDA:
Z =ZONA
Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:
1) = Impresa impianti elettrici

2) = Impresa opere edili

3) = Impresa opere stradali e movimento terra

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attivita Dl oEn 2210 Gen 22 T17 Gen 22 24 Gen 22 T31 Gen 22 T07 Feb 22 T14 Feb 22 21 Feb 22 28 Feb22 07 Mar22 T14 Mar 22 [21Mar22 28 Mar22 104 Apr22 11 Apr22 118 APrW Apr22 @ Mag 22 T09 Mag 22 T16 Mag 22 23 Mag 22 T30 Mag m T13 Giu 22 [20Gu22 __ o7 Gu22 T04 Lug 22 Ti1 Lug 22 T18 Lug
gloolt ot 11201 3f14l1sl16l17118[1 920122023} l2el9Bo3 1o 1l2oaloabsloelozloglosf oft 112013l 4l sl el 7tef1 9202 Psbel272elo o203 Josloslaft112l1314]15f16l1 7118l o202 1}22]23] 1b1lo2o3lo4los| [11]121 3141561718190l l2elol3001/0203loalosloelozioslod1ol1 112131415161 7181 S0l 1122023 lebol301o1o2od] Joglogtol1 11211314116t 7111 S0 12223 T2ebol30o 1lozhslodospelorloglodltali 2l fislteft 718lt9l2d
Preparazione delle aree di cantiere 2 v w
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 29 z/HE
Apprestamenti del cantiere 49 v v
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materialie | 29 pal |
di senvizi igi iali del cantiere 29 bal |
Impianti di servizio del cantiere 29 v v
Realizzazione diimpianto di messa a terra del cantiere 1g pal |
Realizzazione diimpianto elettrico del cantiere 1g z1
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 19 z1l
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 19 pal |
Rimozione asfalto e scavo 41g v v
Taglio di asfalto di carreggiata stradale 3g z1l z1ll z1l
Scavo a sezione ristretta 3g pal | z1l z1l
Apparecchi illuminanti 17g v v
Montaggio di apparecchi illuminanti su fune 129 21 I 21 I
Montaggio di apparecchiilluminanti a risparmio energetico | 117 g A ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
Posa di conduttura elettrica 79 bal | z7[H pal |
Rinterri e rinfianchi 409 v v
Rinterro di scavo eseguito a mano 3g z1l z1l z1l
Rinfianco con sabbia eseguito a mano 3g z1 z1l 21
Formazione di manto di usura e collegamento 3g z1l pal | z1l
Sistemi di regolazione 17g v v
Installazione di sistema di telecontrollo dellimpianto di lumin: | 117 g @ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|]
Quadri elettrici 829 v v
Posa Quadri elettrici 199 z1ll pal | pal | z1l z1l z1ll pal | bl | pal | z1l bal | zHl zl pal | bal |
Posa sostegni 97g v v
Posa di pali per pubblica illuminazione 79 z1l z1l pal | pal | z1l b2l | z1l
Smobilizzo del cantiere 79 z1
LEGENDA Zona:
Z1 = ZONA UNICA
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